



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΛΘ 2014-2020  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
Ταχ. Δ/ση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑ, 74051  
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ  
Τηλ.: 2834031402, 2834031606  
Email: dpattakos@akomm.gr

ΑΝΩΓΕΙΑ, 12/06/2023  
Α.Π.: 249

Προς:  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου  
Υπεύθυνου Πράξης ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ  
ΕΛΕΝΗ

**ΘΕΜΑ:**

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
2. Την Απόφαση με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» της Ελλάδας.
3. Το υπ' αρ. 40 (ΦΕΚ 100/Α' /16-06-2021) Π.Δ. «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»
4. Τη με αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ),
5. Τη με αριθ. 3/03.05.2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD / LEADER με θέμα: «Λειτουργικό Οργανόγραμμα για την Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό Τ.Π. CLLD/LEADER). Κατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανωτικές μονάδες (τμήματα) του Ενδιάμεσου Φορέα για την Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό Τ.Π. CLLD/LEADER)».
6. Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΔΠ του πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER όπως ισχύει
7. Τη με αριθ. πρωτ. Απόφαση 2881/01.08.2018 (ΦΕΚ 3574/Β/2018) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται στην εταιρία «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» της Ελλάδας», που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Προτεραιοτήτων του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
9. Τη με αριθ. πρωτ. 151/06.04.2020 Πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ , «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4. και την με αρ. πρωτ. 441/17.07.2020 τροποποίησή της,
10. Τη με αριθ. πρωτ. 603/05.10.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
11. Τη με αριθ. πρωτ. 44/16.02.2023 3η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069840 ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης



Ευρωπαϊκή Ένωση



Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
2014 - 2020



12.Τη με αριθ. 102/20.04.2023 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΕΦ για για την 1η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1η Παράταση Εργασιών Συμβάσης) του Υποέργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» της πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» με κωδ. ΟΠΣ 5069840 έως τις 24.08.2023  
 13. Το με ID 386826 , 09-05-2023, 15:07:5, υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης  
 14. Την υπ' αριθ. 09/09.06.2023 απόφαση της ΕΔΠ CLLD / LEADER  
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 247/12.06.2023 εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Φ για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069840 ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης.

### Αποφασίζει

την 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

<b>1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):</b>	<b>5069840</b>
<b>2.Δικαιούχος:</b>	<b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ</b>
<b>3.Κωδικός Δικαιούχου:</b>	<b>40141148</b>
<b>4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</b>	<p>Η πράξη αφορά εργασίες βελτίωσης της υφιστάμενης δημοτικής οδού που βρίσκεται εκτός του οικισμού Πανόρμου του Δήμου Μυλοποτάμου. Η οδός στην οποία προγραμματίζεται να γίνουν οι επεμβάσεις απεικονίζεται στα συννημμένα σχέδια και σήμερα έχει χωμάτινο κατάστρωμα. Το συνολικό μήκος της υπό βελτίωση οδού είναι 900 μ.</p> <p>Η ελάχιστη διατομή του καταστρώματος της οδού είναι 4,50 μέτρα. Τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά. Ο δρόμος μετά την βελτίωση του θα μετατραπεί σε πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο.</p> <p>Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατασκευή καταστρώματος οδού με φυσικές ακανόνιστες πλάκες τοπικής προέλευσης χρώματος γκρι – μπεζ, ώστε να ενσωματώνεται στο περιβάλλον της περιοχής.</li> <li>Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε τμήμα του καταστρώματος της οδού για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου.</li> <li>Κατασκευή όδευσης τυφλών</li> <li>Κατασκευή αργολιθοδομών δυο όψεων από πέτρα της περιοχής χρώματος γκρι – μπεζ, ώστε να ενσωματώνεται στο τοπικό περιβάλλον. Οι αργολιθοδομές θα κατασκευαστούν προκειμένου να δημιουργηθεί προστατευτικό τοίχιο από τη δυτική πλευρά της οδού (προς τη θάλασσα) και σε όλο το μήκος αυτής.</li> </ul>
<b>5. Παραδοτέα πράξης:</b>	<p>Με την ολοκλήρωση της πράξης θα παραδοθεί σε χρήση στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής, πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος μήκους 900 μέτρων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.</p>

### 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
O4.4	Αριθμός Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα	Αριθμός		1,00

### 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
R4.4	Ωφελούμενος πληθυσμός από Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα	Αριθμός	4.1	7.000

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

<b>7.</b>	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η <b>25/02/2022</b> .
<b>8.</b>	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η <b>30/11/2023</b> .
<b>9.</b>	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως <b>25/02/2022</b>



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
Χρονοδιάγραμμα λήξης της Πράξης λόγω καθυστέρησης ανάληψης νομικής δέσμευσης και δυσμενών καιρικών συνθηκών	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	162.943,23
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	162.943,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	162.943,23

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **162.943,23 €**

#### Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 162.943,23 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E0861	2021ΣΕ08610013		ΝΑΙ	0,00	162.943,23

\* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **162.943,23 €**.

#### Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

## Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

**Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης**



Ευρωπαϊκή Ένωση



**Κοινοποίηση:**

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΑΑΤ – Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
4. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ Μονάδες Α, Β1, Γ1 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά)



Ευρωπαϊκή Ένωση

